Relatório de Resumo Financeiro da Obra

Emitido em: 30/10/2026 17:00
Emitido por: Usuário de exemplo


Obra: Residencial Jardim (obra de exemplo)

Período: Desde o início da obra até 30/10/2026

Resumo

Orçamento total	Custo realizado	Saldo restante	Percentual consumido
R$ 480.000,00	R$ 422.498,00	R$ 57.502,00	88,02%

Por tipo de lançamento



	Total	%	% acumulado	
Material	R$ 218.798,00	51,8%	51,8%	18 lançamentos
Mão de Obra	R$ 107.260,00	25,4%	77,2%	30 lançamentos
Serviço de Terceiros	R$ 93.710,00	22,2%	99,4%	5 lançamentos
Equipamento/Ferramenta	R$ 2.730,00	0,6%	100,0%	3 lançamentos

Relatório de Lançamentos da Obra

Emitido em: 30/10/2026 17:00
Emitido por: Usuário de exemplo

Obra: Residencial Jardim (obra de exemplo)

Período: Desde o início da obra até 30/10/2026
Filtro: Nenhum

Resumo

Total de lançamentos	Valor total	Fase da Obra
56	R$ 422.498,00	5

Por tipo de lançamento

	Total	%	% acumulado	
Material	R$ 218.798,00	51,8%	51,8%	18 lançamentos
Mão de Obra	R$ 107.260,00	25,4%	77,2%	30 lançamentos
Serviço de Terceiros	R$ 93.710,00	22,2%	99,4%	5 lançamentos
Equipamento/Ferramenta	R$ 2.730,00	0,6%	100,0%	3 lançamentos

Por período

	Total	%	
mar./2026	R$ 83.302,00	19,7%	10 lançamentos
abr./2026	R$ 83.304,00	19,7%	8 lançamentos
mai./2026	R$ 63.470,00	15,0%	5 lançamentos
jun./2026	R$ 38.788,00	9,2%	6 lançamentos
jul./2026	R$ 40.726,00	9,6%	9 lançamentos
ago./2026	R$ 48.136,00	11,4%	7 lançamentos
set./2026	R$ 47.430,00	11,2%	7 lançamentos
out./2026	R$ 17.342,00	4,1%	4 lançamentos

Por fase da obra


	Total	%	% acumulado	
Estrutura	R$ 146.774,00	34,7%	34,7%	13 lançamentos

Relatório de Lançamentos da Obra

Emitido em: 30/10/2026 17:00
Emitido por: Usuário de exemplo

Obra: Residencial Jardim (obra de exemplo)

Período: Desde o início da obra até 30/10/2026
Filtro: Nenhum



Acabamento	R$ 91.488,00	21,7%	56,4%	11 lançamentos
Fundação	R$ 83.302,00	19,7%	76,1%	10 lançamentos
Alvenaria	R$ 61.544,00	14,6%	90,7%	10 lançamentos
Instalações	R$ 39.390,00	9,3%	100,0%	12 lançamentos

Relação de lançamentos

Data de lançamento	Tipo	Fase da Obra	Item	Fornecedor	Quantidade	Valor unitário	Total	Observações
05/03/2026	Serviço de Terceiros	Fundação	Terraplenagem	Depósito Exemplo	1,00 (Preço Fixo)	R$ 18.500,00	R$ 18.500,00	-
09/03/2026	Material	Fundação	Cimento CP-II 50 kg	Depósito Exemplo	180,00 (Quantidade)	R$ 38,90	R$ 7.002,00	-
09/03/2026	Material	Fundação	Areia média	Depósito Exemplo	24,00 (Metro Cúbico)	R$ 165,00	R$ 3.960,00	-
10/03/2026	Equipamento/ Ferramenta	Fundação	Betoneira 400 L (Locação)	Locadora Modelo	2,00 (Mensal)	R$ 450,00	R$ 900,00	-
12/03/2026	Material	Fundação	Brita 1	Depósito Exemplo	20,00 (Metro Cúbico)	R$ 180,00	R$ 3.600,00	-
14/03/2026	Material	Fundação	Aço CA-50	Aço Modelo Distribuidora	2.600,00 (Kilograma)	R$ 7,40	R$ 19.240,00	-
26/03/2026	Serviço de Terceiros	Fundação	Concretagem bombeada	Depósito Exemplo	38,00 (Por Unidade)	R$ 520,00	R$ 19.760,00	-
28/03/2026	Mão de Obra	Fundação	José - PEDREIRO	-	21,00 (Diária)	R$ 220,00	R$ 4.620,00	-
28/03/2026	Mão de Obra	Fundação	Carlos - PEDREIRO	-	12,00 (Diária)	R$ 220,00	R$ 2.640,00	-
28/03/2026	Mão de Obra	Fundação	Marcos - SERVENTE	-	22,00 (Diária)	R$ 140,00	R$ 3.080,00	-
02/04/2026	Equipamento/ Ferramenta	Estrutura	Andaime tubular (Locação)	Locadora Modelo	3,00 (Mensal)	R$ 380,00	R$ 1.140,00	-
06/04/2026	Material	Estrutura	Cimento CP-II 50 kg	Depósito Exemplo	260,00	R$ 38,90	R$ 10.114,00	-

Relatório de Lançamentos da Obra

Emitido em: 30/10/2026 17:00
Emitido por: Usuário de exemplo

Obra: Residencial Jardim (obra de exemplo)

Período: Desde o início da obra até 30/10/2026
Filtro: Nenhum

Data de lançamento	Tipo	Fase da Obra	Item	Fornecedor	Quantidade	Valor unitário	Total	Observações
					(Quantidade)			
06/04/2026	Material	Estrutura	Areia média	Depósito Exemplo	30,00 (Metro Cúbico)	R$ 165,00	R$ 4.950,00	-
08/04/2026	Material	Estrutura	Aço CA-50	Aço Modelo Distribuidora	4.200,00 (Kilograma)	R$ 7,40	R$ 31.080,00	-
28/04/2026	Serviço de Terceiros	Estrutura	Concretagem bombeada	Depósito Exemplo	46,00 (Por Unidade)	R$ 520,00	R$ 23.920,00	-
28/04/2026	Mão de Obra	Estrutura	José - PEDREIRO	-	21,00 (Diária)	R$ 220,00	R$ 4.620,00	-
28/04/2026	Mão de Obra	Estrutura	Carlos - PEDREIRO	-	20,00 (Diária)	R$ 220,00	R$ 4.400,00	-
28/04/2026	Mão de Obra	Estrutura	Marcos - SERVENTE	-	22,00 (Diária)	R$ 140,00	R$ 3.080,00	-
07/05/2026	Material	Estrutura	Aço CA-50	Aço Modelo Distribuidora	3.900,00 (Kilograma)	R$ 7,60	R$ 29.640,00	-
27/05/2026	Serviço de Terceiros	Estrutura	Concretagem bombeada	Depósito Exemplo	41,00 (Por Unidade)	R$ 530,00	R$ 21.730,00	-
28/05/2026	Mão de Obra	Estrutura	José - PEDREIRO	-	21,00 (Diária)	R$ 220,00	R$ 4.620,00	-
28/05/2026	Mão de Obra	Estrutura	Carlos - PEDREIRO	-	20,00 (Diária)	R$ 220,00	R$ 4.400,00	-
28/05/2026	Mão de Obra	Estrutura	Marcos - SERVENTE	-	22,00 (Diária)	R$ 140,00	R$ 3.080,00	-
03/06/2026	Material	Alvenaria	Bloco cerâmico 14x19x29	Depósito Exemplo	9.800,00 (Quantidade)	R$ 1,45	R$ 14.210,00	-
03/06/2026	Material	Alvenaria	Cimento CP-II 50 kg	Depósito Exemplo	220,00 (Quantidade)	R$ 38,90	R$ 8.558,00	-
18/06/2026	Material	Alvenaria	Argamassa AC-II	Depósito Exemplo	160,00 (Quantidade)	R$ 24,50	R$ 3.920,00	-
28/06/2026	Mão de Obra	Alvenaria	José - PEDREIRO	-	21,00 (Diária)	R$ 220,00	R$ 4.620,00	-
28/06/2026	Mão de Obra	Alvenaria	Carlos - PEDREIRO	-	20,00 (Diária)	R$ 220,00	R$ 4.400,00	-

Relatório de Lançamentos da Obra

Emitido em: 30/10/2026 17:00
Emitido por: Usuário de exemplo

Obra: Residencial Jardim (obra de exemplo)

Período: Desde o início da obra até 30/10/2026
Filtro: Nenhum

Data de lançamento	Tipo	Fase da Obra	Item	Fornecedor	Quantidade	Valor unitário	Total	Observações
28/06/2026	Mão de Obra	Alvenaria	Marcos - SERVENTE	-	22,00 (Diária)	R$ 140,00	R$ 3.080,00	-
02/07/2026	Material	Alvenaria	Bloco cerâmico 14x19x29	Depósito Exemplo	7.200,00 (Quantidade)	R$ 1,48	R$ 10.656,00	-
15/07/2026	Material	Instalações	Tubo PVC 100 mm	Elétrica Modelo	180,00 (Metro Linear)	R$ 32,00	R$ 5.760,00	-
16/07/2026	Material	Instalações	Cabo flexível 2,5 mm	Elétrica Modelo	1.400,00 (Metro Linear)	R$ 4,90	R$ 6.860,00	-
20/07/2026	Equipamento/ Ferramenta	Instalações	Furadeira de impacto (Compra)	Elétrica Modelo	1,00 (Por Unidade)	R$ 690,00	R$ 690,00	-
28/07/2026	Mão de Obra	Alvenaria	José - PEDREIRO	-	21,00 (Diária)	R$ 220,00	R$ 4.620,00	-
28/07/2026	Mão de Obra	Alvenaria	Carlos - PEDREIRO	-	20,00 (Diária)	R$ 220,00	R$ 4.400,00	-
28/07/2026	Mão de Obra	Alvenaria	Marcos - SERVENTE	-	22,00 (Diária)	R$ 140,00	R$ 3.080,00	-
28/07/2026	Mão de Obra	Instalações	Eletricista terceirizado - ELETRICISTA	-	9,00 (Diária)	R$ 300,00	R$ 2.700,00	-
28/07/2026	Mão de Obra	Instalações	Encanador terceirizado - ENCANADOR	-	7,00 (Diária)	R$ 280,00	R$ 1.960,00	-
05/08/2026	Serviço de Terceiros	Acabamento	Impermeabilização	Revestimentos Exemplo	1,00 (Preço Fixo)	R$ 9.800,00	R$ 9.800,00	-
19/08/2026	Material	Acabamento	Porcelanato 60x60	Revestimentos Exemplo	240,00 (Metro Quadrado)	R$ 89,90	R$ 21.576,00	-
28/08/2026	Mão de Obra	Instalações	José - PEDREIRO	-	21,00 (Diária)	R$ 220,00	R$ 4.620,00	-
28/08/2026	Mão de Obra	Instalações	Carlos - PEDREIRO	-	20,00 (Diária)	R$ 220,00	R$ 4.400,00	-
28/08/2026	Mão de Obra	Instalações	Marcos - SERVENTE	-	22,00 (Diária)	R$ 140,00	R$ 3.080,00	-
28/08/2026	Mão de Obra	Instalações	Eletricista terceirizado - ELETRICISTA	-	9,00 (Diária)	R$ 300,00	R$ 2.700,00	-
28/08/2026	Mão de Obra	Instalações	Encanador terceirizado -	-	7,00 (Diária)	R$ 280,00	R$ 1.960,00	-

Relatório de Lançamentos da Obra

Emitido em: 30/10/2026 17:00
Emitido por: Usuário de exemplo

Obra: Residencial Jardim (obra de exemplo)

Período: Desde o início da obra até 30/10/2026
Filtro: Nenhum

Data de lançamento	Tipo	Fase da Obra	Item	Fornecedor	Quantidade	Valor unitário	Total	Observações
			ENCANADOR					
10/09/2026	Material	Acabamento	Porcelanato 60x60	Revestimentos Exemplo	220,00 (Metro Quadrado)	R$ 89,90	R$ 19.778,00	-
24/09/2026	Material	Acabamento	Tinta acrílica 18 L	Revestimentos Exemplo	28,00 (Quantidade)	R$ 389,00	R$ 10.892,00	-
28/09/2026	Mão de Obra	Acabamento	José - PEDREIRO	-	21,00 (Diária)	R$ 220,00	R$ 4.620,00	-
28/09/2026	Mão de Obra	Acabamento	Carlos - PEDREIRO	-	20,00 (Diária)	R$ 220,00	R$ 4.400,00	-
28/09/2026	Mão de Obra	Acabamento	Marcos - SERVENTE	-	22,00 (Diária)	R$ 140,00	R$ 3.080,00	-
28/09/2026	Mão de Obra	Instalações	Eletricista terceirizado - ELETRICISTA	-	9,00 (Diária)	R$ 300,00	R$ 2.700,00	-
28/09/2026	Mão de Obra	Instalações	Encanador terceirizado - ENCANADOR	-	7,00 (Diária)	R$ 280,00	R$ 1.960,00	-
06/10/2026	Material	Acabamento	Tinta acrílica 18 L	Revestimentos Exemplo	18,00 (Quantidade)	R$ 389,00	R$ 7.002,00	-
28/10/2026	Mão de Obra	Acabamento	José - PEDREIRO	-	21,00 (Diária)	R$ 220,00	R$ 4.620,00	-
28/10/2026	Mão de Obra	Acabamento	Carlos - PEDREIRO	-	12,00 (Diária)	R$ 220,00	R$ 2.640,00	-
28/10/2026	Mão de Obra	Acabamento	Marcos - SERVENTE	-	22,00 (Diária)	R$ 140,00	R$ 3.080,00	-

Relatório de Consumo de Materiais

Emitido em: 30/10/2026 17:00
Emitido por: Usuário de exemplo


Obra: Residencial Jardim (obra de exemplo)

Período: Desde o início da obra até 30/10/2026
Filtro: Tipos: Material

Resumo

Materiais	Valor total
10	R$ 218.798,00

Materiais



	Total	%	% acumulado	
Aço CA-50	R$ 79.960,00	36,5%	36,5%	1 lançamento
Porcelanato 60x60	R$ 41.354,00	18,9%	55,4%	1 lançamento
Cimento CP-II 50 kg	R$ 25.674,00	11,7%	67,2%	1 lançamento
Bloco cerâmico 14x19x29	R$ 24.866,00	11,4%	78,5%	1 lançamento
Tinta acrílica 18 L	R$ 17.894,00	8,2%	86,7%	1 lançamento
Areia média	R$ 8.910,00	4,1%	90,8%	1 lançamento
Cabo flexível 2,5 mm	R$ 6.860,00	3,1%	93,9%	1 lançamento
Tubo PVC 100 mm	R$ 5.760,00	2,6%	96,6%	1 lançamento
Argamassa AC-II	R$ 3.920,00	1,8%	98,4%	1 lançamento
Brita 1	R$ 3.600,00	1,6%	100,0%	1 lançamento

Relação de lançamentos

Material	Quantidade	Fornecedores	Total
Aço CA-50	10.700,00 (Kilograma)	Aço Modelo Distribuidora	R$ 79.960,00
Porcelanato 60x60	460,00 (Metro Quadrado)	Revestimentos Exemplo	R$ 41.354,00
Cimento CP-II 50 kg	660,00 (Quantidade)	Depósito Exemplo	R$ 25.674,00
Bloco cerâmico 14x19x29	17.000,00 (Quantidade)	Depósito Exemplo	R$ 24.866,00
Tinta acrílica 18 L	46,00 (Quantidade)	Revestimentos Exemplo	R$ 17.894,00

Relatório de Consumo de Materiais

Emitido em: 30/10/2026 17:00
Emitido por: Usuário de exemplo

Obra: Residencial Jardim (obra de exemplo)

Período: Desde o início da obra até 30/10/2026
Filtro: Tipos: Material

Material	Quantidade	Fornecedores	Total
Areia média	54,00 (Metro Cúbico)	Depósito Exemplo	R$ 8.910,00
Cabo flexível 2,5 mm	1.400,00 (Metro Linear)	Elétrica Modelo	R$ 6.860,00
Tubo PVC 100 mm	180,00 (Metro Linear)	Elétrica Modelo	R$ 5.760,00
Argamassa AC-II	160,00 (Quantidade)	Depósito Exemplo	R$ 3.920,00
Brita 1	20,00 (Metro Cúbico)	Depósito Exemplo	R$ 3.600,00

Relatório de Mão de Obra

Emitido em: 30/10/2026 17:00
Emitido por: Usuário de exemplo

Obra: Residencial Jardim (obra de exemplo)

Período: Desde o início da obra até 30/10/2026
Filtro: Tipos: Mão de Obra

Resumo

Funções	Total de lançamentos	Quantidade no período	Valor total	% do Custo da Obra	Interno	Terceirizado
4	30	536,00 (Diária)	R$ 107.260,00	25,39%	R$ 93.280,00	R$ 13.980,00

Funções

	Total	%	% acumulado	
PEDREIRO	R$ 68.640,00	64,0%	64,0%	16 lançamentos
SERVENTE	R$ 24.640,00	23,0%	87,0%	8 lançamentos
ELETRICISTA	R$ 8.100,00	7,6%	94,5%	3 lançamentos
ENCANADOR	R$ 5.880,00	5,5%	100,0%	3 lançamentos

Evolução mensal

	Total	%	
Mar/2026	R$ 10.340,00	9,6%	55,00 (Diária)
Abr/2026	R$ 12.100,00	11,3%	63,00 (Diária)
Mai/2026	R$ 12.100,00	11,3%	63,00 (Diária)
Jun/2026	R$ 12.100,00	11,3%	63,00 (Diária)
Jul/2026	R$ 16.760,00	15,6%	79,00 (Diária)
Ago/2026	R$ 16.760,00	15,6%	79,00 (Diária)
Set/2026	R$ 16.760,00	15,6%	79,00 (Diária)
Out/2026	R$ 10.340,00	9,6%	55,00 (Diária)

Relação de lançamentos

Relatório de Mão de Obra

Emitido em: 30/10/2026 17:00
Emitido por: Usuário de exemplo

Obra: Residencial Jardim (obra de exemplo)

Período: Desde o início da obra até 30/10/2026
Filtro: Tipos: Mão de Obra

Função	Tipo	Lançamentos	Quantidade	Valor Unitário Médio	Total
PEDREIRO	Interno	16	312,00 (Diária)	R$ 220,00	R$ 68.640,00
SERVENTE	Interno	8	176,00 (Diária)	R$ 140,00	R$ 24.640,00
ELETRICISTA	Terceirizado	3	27,00 (Diária)	R$ 300,00	R$ 8.100,00
ENCANADOR	Terceirizado	3	21,00 (Diária)	R$ 280,00	R$ 5.880,00

Detalhamento por mão de obra

Mão de Obra	Tipo	Lançamentos	Período	Quantidade	Valor Cadastrado	Valor Médio Pago	Var. x cadastro	Total
José - PEDREIRO	Interno	8	03/2026 - 10/2026	168,00 (Diária)	R$ 220,00	R$ 220,00	0,0%	R$ 36.960,00
Carlos - PEDREIRO	Interno	8	03/2026 - 10/2026	144,00 (Diária)	R$ 220,00	R$ 220,00	0,0%	R$ 31.680,00
Marcos - SERVENTE	Interno	8	03/2026 - 10/2026	176,00 (Diária)	R$ 140,00	R$ 140,00	0,0%	R$ 24.640,00
Eletricista terceirizado - ELETRICISTA	Terceirizado	3	07/2026 - 09/2026	27,00 (Diária)	R$ 300,00	R$ 300,00	0,0%	R$ 8.100,00
Encanador terceirizado - ENCANADOR	Terceirizado	3	07/2026 - 09/2026	21,00 (Diária)	R$ 280,00	R$ 280,00	0,0%	R$ 5.880,00

Mão de obra por mês

Mão de Obra	Lançamentos	Quantidade	Total
Março/2026			
José - PEDREIRO	1	21,00 (Diária)	R$ 4.620,00
Marcos - SERVENTE	1	22,00 (Diária)	R$ 3.080,00
Carlos - PEDREIRO	1	12,00 (Diária)	R$ 2.640,00
Subtotal do mês	**3**	**55,00 (Diária)**	**R$ 10.340,00**
Abril/2026			
José - PEDREIRO	1	21,00 (Diária)	R$ 4.620,00

Relatório de Mão de Obra

Emitido em: 30/10/2026 17:00
Emitido por: Usuário de exemplo

Obra: Residencial Jardim (obra de exemplo)

Período: Desde o início da obra até 30/10/2026
Filtro: Tipos: Mão de Obra

Mão de Obra	Lançamentos	Quantidade	Total
Carlos - PEDREIRO	1	20,00 (Diária)	R$ 4.400,00
Marcos - SERVENTE	1	22,00 (Diária)	R$ 3.080,00
Subtotal do mês	**3**	**63,00 (Diária)**	**R$ 12.100,00**
Maio/2026			
José - PEDREIRO	1	21,00 (Diária)	R$ 4.620,00
Carlos - PEDREIRO	1	20,00 (Diária)	R$ 4.400,00
Marcos - SERVENTE	1	22,00 (Diária)	R$ 3.080,00
Subtotal do mês	**3**	**63,00 (Diária)**	**R$ 12.100,00**
Junho/2026			
José - PEDREIRO	1	21,00 (Diária)	R$ 4.620,00
Carlos - PEDREIRO	1	20,00 (Diária)	R$ 4.400,00
Marcos - SERVENTE	1	22,00 (Diária)	R$ 3.080,00
Subtotal do mês	**3**	**63,00 (Diária)**	**R$ 12.100,00**
Julho/2026			
José - PEDREIRO	1	21,00 (Diária)	R$ 4.620,00
Carlos - PEDREIRO	1	20,00 (Diária)	R$ 4.400,00
Marcos - SERVENTE	1	22,00 (Diária)	R$ 3.080,00
Eletricista terceirizado - ELETRICISTA	1	9,00 (Diária)	R$ 2.700,00
Encanador terceirizado - ENCANADOR	1	7,00 (Diária)	R$ 1.960,00
Subtotal do mês	**5**	**79,00 (Diária)**	**R$ 16.760,00**
Agosto/2026			
José - PEDREIRO	1	21,00 (Diária)	R$ 4.620,00

Relatório de Mão de Obra

Emitido em: 30/10/2026 17:00
Emitido por: Usuário de exemplo

Obra: Residencial Jardim (obra de exemplo)

Período: Desde o início da obra até 30/10/2026
Filtro: Tipos: Mão de Obra

Mão de Obra	Lançamentos	Quantidade	Total
Carlos - PEDREIRO	1	20,00 (Diária)	R$ 4.400,00
Marcos - SERVENTE	1	22,00 (Diária)	R$ 3.080,00
Eletricista terceirizado - ELETRICISTA	1	9,00 (Diária)	R$ 2.700,00
Encanador terceirizado - ENCANADOR	1	7,00 (Diária)	R$ 1.960,00
Subtotal do mês	**5**	**79,00 (Diária)**	**R$ 16.760,00**
Setembro/2026			
José - PEDREIRO	1	21,00 (Diária)	R$ 4.620,00
Carlos - PEDREIRO	1	20,00 (Diária)	R$ 4.400,00
Marcos - SERVENTE	1	22,00 (Diária)	R$ 3.080,00
Eletricista terceirizado - ELETRICISTA	1	9,00 (Diária)	R$ 2.700,00
Encanador terceirizado - ENCANADOR	1	7,00 (Diária)	R$ 1.960,00
Subtotal do mês	**5**	**79,00 (Diária)**	**R$ 16.760,00**
Outubro/2026			
José - PEDREIRO	1	21,00 (Diária)	R$ 4.620,00
Marcos - SERVENTE	1	22,00 (Diária)	R$ 3.080,00
Carlos - PEDREIRO	1	12,00 (Diária)	R$ 2.640,00
Subtotal do mês	**3**	**55,00 (Diária)**	**R$ 10.340,00**

Relatório de Equipamentos/Ferramentas

Emitido em: 30/10/2026 17:00
Emitido por: Usuário de exemplo

Obra: Residencial Jardim (obra de exemplo)

Período: Desde o início da obra até 30/10/2026
Filtro: Tipos: Equipamento/Ferramenta

Resumo

Equipamentos/Ferramentas	Valor total	% do Custo da Obra	Compras	Locações
3	R$ 2.730,00	0,65%	R$ 690,00	R$ 2.040,00

Equipamentos/Ferramentas

	Total	%	% acumulado	
Andaime tubular	R$ 1.140,00	41,8%	41,8%	1 lançamento
Betoneira 400 L	R$ 900,00	33,0%	74,7%	1 lançamento
Furadeira de impacto	R$ 690,00	25,3%	100,0%	1 lançamento

Relação de lançamentos

Equipamento/Ferramenta	Modalidade	Quantidade	Fornecedores	Total
Andaime tubular	Locação	3,00 (Mensal)	Locadora Modelo	R$ 1.140,00
Betoneira 400 L	Locação	2,00 (Mensal)	Locadora Modelo	R$ 900,00
Furadeira de impacto	Compra	1,00 (Por Unidade)	Elétrica Modelo	R$ 690,00

Relatório de Serviços de Terceiros

Emitido em: 30/10/2026 17:00
Emitido por: Usuário de exemplo

Obra: Residencial Jardim (obra de exemplo)

Período: Desde o início da obra até 30/10/2026
Filtro: Tipos: Serviço de Terceiros

Resumo

Serviços	Prestadores	Valor total	% do Custo da Obra
3	2	R$ 93.710,00	22,18%

Serviços

	Total	%	% acumulado	
Concretagem bombeada	R$ 65.410,00	69,8%	69,8%	3 lançamentos
Terraplenagem	R$ 18.500,00	19,7%	89,5%	1 lançamento
Impermeabilização	R$ 9.800,00	10,5%	100,0%	1 lançamento

Relação de lançamentos

Serviço	Prestador	Quantidade	Total de lançamentos	Total
Concretagem bombeada	Depósito Exemplo	125,00 (Por Unidade)	3	R$ 65.410,00
Terraplenagem	Depósito Exemplo	1,00 (Preço Fixo)	1	R$ 18.500,00
Impermeabilização	Revestimentos Exemplo	1,00 (Preço Fixo)	1	R$ 9.800,00

Por prestador

Prestador	Serviços	Total de lançamentos	Total
Depósito Exemplo	Concretagem bombeada, Terraplenagem	4	R$ 83.910,00
Revestimentos Exemplo	Impermeabilização	1	R$ 9.800,00

Relatório de Lançamentos por Fornecedor

Emitido em: 30/10/2026 17:00
Emitido por: Usuário de exemplo


Obra: Residencial Jardim (obra de exemplo)

Período: Desde o início da obra até 30/10/2026
Filtro: Tipos: Material, Equipamento/Ferramenta, Serviço de Terceiros

Resumo

Fornecedores	Valor total
5	R$ 315.238,00

Fornecedores



	Total	%	% acumulado	
Depósito Exemplo	R$ 150.880,00	47,9%	47,9%	13 lançamentos
Aço Modelo Distribuidora	R$ 79.960,00	25,4%	73,2%	3 lançamentos
Revestimentos Exemplo	R$ 69.048,00	21,9%	95,1%	5 lançamentos
Elétrica Modelo	R$ 13.310,00	4,2%	99,4%	3 lançamentos
Locadora Modelo	R$ 2.040,00	0,6%	100,0%	2 lançamentos

Relação de lançamentos

Fornecedor	Total de lançamentos	Itens	Total
Depósito Exemplo	13	Areia média, Argamassa AC-II, Bloco cerâmico 14x19x29, Brita 1, Cimento CP-II 50 kg, Concretagem bombeada, Terraplenagem	R$ 150.880,00
Aço Modelo Distribuidora	3	Aço CA-50	R$ 79.960,00
Revestimentos Exemplo	5	Impermeabilização, Porcelanato 60x60, Tinta acrílica 18 L	R$ 69.048,00
Elétrica Modelo	3	Cabo flexível 2,5 mm, Furadeira de impacto (Compra), Tubo PVC 100 mm	R$ 13.310,00
Locadora Modelo	2	Andaime tubular (Locação), Betoneira 400 L (Locação)	R$ 2.040,00